

令和2年 12月	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	月集計		
行事等																																	閉所日数	対象日数
計画	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	▲	■	■	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○				8日	28日	
実績	●	●	○	○	△	△	○	○	○	○	▲	■	■	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	□	■	○				7日	28日		
備考	降雨による休工	降雨による休工			降雨閉所の振替開所	降雨閉所の振替開所					19日の振替開所								関係機関協議による開所						工事の遅れによる工程確保									

令和3年 1月	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	月集計		
行事等		年末年始休暇									成人の日							工事完成日	対象期間外(後片付け期間)										閉所日数	対象日数				
計画				○	○	○	○	○	■	■	■	○	○	○	○	■	■	○															5日	15日
実績				○	○	○	○	○	□	■	■	○	○	○	○	■	■	○															4日	15日
備考									工事の遅れによる工程確保																									

- <凡例>
- 開所日 △ 振替開所日
 - 閉所日作業
 - 閉所日 ▲ 振替閉所日
 - 天候等による閉所日 ▼ 閉所日内勤等

週休2日補正確認	発注者指定型	受注者希望型
4週8休以上 28%以上	○	
4週7休以上4週8休未満 25%以上28.5%未満		
4週6休以上4週7休未満 21.4%以上25%未満		

	計画	実績
現場閉所日数	18 日	16 日
対象期間日数	55 日	55 日
現場閉所率	32.7 %	29.0 %

現場閉所率 = (現場閉所日数 / 対象期間日数) × 100
※少数第2位切捨