

工事請負契約の一部変更について

令和7年6月30日議決、議第68号工事請負契約の締結について（都市計画道路沼津南一色線橋梁架設工事）の一部を次のように変更する。

令和8年9月4日提出

沼津市長 頼 重 秀 一

変 更 事 項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	1, 3 2 8, 8 0 0, 0 0 0 円	1, 6 2 4, 0 6 2, 0 0 0 円

「提案理由」

場所打ち杭補助工の増工等及び国の措置に倣い、賃金等の変動に対処するため、設計労務単価等を変更することに伴い、契約の金額を変更するものである。

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

令和7年6月16日提出

令和7年6月30日 原案可決

沼津市長 頼 重 秀 一

- 1 契 約 の 目 的 都市計画道路沼津南一色線橋梁架設工事
- 2 契 約 の 方 法 随意契約
- 3 契 約 の 金 額 1, 3 2 8, 8 0 0, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 三井住友・大藤特定建設工事共同企業体

代 表 構 成 員 静岡市葵区日出町1番地の2
三井住友建設株式会社静岡支店
支店長 杉 村 悟

その他構成員 沼津市大岡1705番地の4
大藤建設株式会社
代表取締役 町 田 直 繁