

沼津市営住宅今沢団地建替事業のスケジュールモデル

		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
事業者選定	整備手法公表 ●		募集・選定 ★	契約									
第1期	設計業務				設計								
	第1工区 建替(74戸程度) ※既設B1~B9棟					解体	建設	移転					
	第2工区 建替(53戸程度) ※既設A6・A7棟							解体	建設	移転			
	第3工区 建替(63戸程度) ※既設A5・A8棟								解体	建設	移転		
第2期 建替(85戸程度) ※既設A1~A4棟										設計	解体	建設	

(※上記スケジュールについては、事業者からの提案等により、変更となる場合があります。)