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事業実績書 

事業名 元畳卸店を利用した、交流スペース事業 

場所 沼津市白銀町２－１４ 

期間    2023年 4月 1日 ～  2024年 3月 28日 

 日程 実施項目・作業項目 

事 

業 

内 

容 

 ※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載して

ください。 

 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打

合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など) 

 

工事 

・三愛住建株式会社打ち合わせ 5/2.6/2.6/24.7/27 

・外壁工事足場設置 7/17.18 

・外壁塗装、屋上防水塗装工事、給排水パイプ工事、1階正面窓サッシ工事 7/19-9/8 

・外壁足場撤去 9/9 

・トイレ改装工事、窓ガラス張り替え工事 9/11-15 

・畳小上がり制作期間 10/23-27 

・内装塗装作業 1211-/1/7 

・ダクトレール、ピクチャーレール、誘導灯設置作業 2/10-2/20 

・開業準備 2/21-3/15 

 

申請日 

・税務署開業申請日 1/26 

 

銀行 

・日本政策金融公庫打ち合わせ 12/6.1/12. 

・三島信用金庫打ち合わせ 6/2.8.9/14.10/4.11/24.12/11.18.25.1/16 

 

展示 

・5 月 

実施内容：当事業の周知を図るため、使用する建物の設計図、写真、模型や内装の

3D イメージ等を展示し、事業の内容についてまとめた資料展示を行ました。 

実施場所：富士ロゼシアター「モモクリテン」 

準備期間：4月中、搬入出 5/4.5/7：会期：2023/5/5-5/7、参加対象：どなたでも、

入場料：無料、 来館者数：1000 人程 

 

・7 月 

実施内容：前回展示内容に加え、施設で実際流用する畳の小上がりを展示しまし

た。来館者には、実際に小上がりに座ってもらい、畳の座り心地を体感してもらい

ながら、展示を鑑賞していただきました。 

実施場所：富士ロゼシアター「富士美術研究所 OB 展」 

準備期間：6 月中、搬入出：スケジュール：2023/7/26-30、参加対象：どなたでも、

入場料：無料、 来館者数：1000 人程 
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・1 月 

実施内容：静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター「CCC 公募展 2023」に

出展。空き家について取り上げました。（会期：2024/1/16-2/12） 

実施場所：静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター1 階 

準備期間：前回、前々回の展示内容に加え、9/7 打ち合わせ、10/20 フライヤー最

終提出日、10/1 フライヤー納品 

イベント：日の出企画(山田さん)トークイベントの開催 

来場者数：1000人程(会期期間中の合計) 

 

  
 

 イベントの様子 
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・3 月 

実施内容：オープンに際して「箱展」を開催しました。利用者が今後この建物を活用

するにあたり、建物の背景の資料や模型の展覧会を貸しさいし、建物の使い方につ

いて考える期間としました。 

準備期間：2月、スケジュール：2024/3/16-4/7、参加対象：どなたでも、入場料：無

料、来館者数：50人(23日時点) 

イベント：3/23 オープニングパーティー開催 
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勉強会・研修会など 

・10/14.21.28.11/4.11 商工会議所「創業塾」 

・10/25for_now 見学 11/5for_now 主催のワークショップ「添地を歩く/気づく/考え

る」に参加 

・8/21 日の出企画打ち合わせ 

・11/26 蛇松線を歩く 

・5/19食品衛生責任者の資格取得(今後 1 階スペース活用の際、食品を扱うことも予

想されるため。) 

・8/30.31 防火管理責任者資格取得(今後 2、3 階スペースを活用する際に必要となる

ため。) 

・8/10 商工会議所打ち合わせ 

・消防署打ち合わせ 9/5.12/1 

・三島信用金庫 5/8.9/14.10/4.11/24.12/11.12.18 

・安田建材 10/23 

・まちづくりファンド 10/22 

・11/16 セミナー「デジタル技術の進歩がもたらす社会の変化」 

・アーツカウンシル静岡 ZOOM 事前相談 

・11/20 税務署事前相談 

・12/21 保健所相談、12/25 市役所相談 

・松葉畳店畳見学 

 

事業効果 

※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。 

 

昨年 5 月と 7 月に富士市ロゼシアターと、今年 1 月から 2 月にかけて、静岡市文

化・クリエイティブ産業振興センターにて、当事業に関する展示を行い、総勢 3000

人の県内の市町村民に、当事業の周知を行うことができた。当事業が掲げる成果指

数の来場者数 100名／1月に対して、200%以上の集客数ができました。それにより、

当事業の認知拡大と見込み客の獲得にも繋がました。 

また、商工会議所の行う創業者に向けての講座「創業塾」や for_now 主催のワー

クショップなど、沼津市で活躍する企業者との交流を深め、今後の協力体制の構築

を図りました。また、工事も滞りなく終了し、老朽化による外壁塗装やインフラ整備

などを済ませ、1/26に開業申請を行うことができました。3/16以降一ヶ月間はプレ

オープンを開催し、一般の利用者に向けた、施設の見学会を兼ね、利用方法の参考例

を交えた期間を設けました。 

 



（第４号様式） 

 

自己評価 

※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。 

 

開業工事中や開業準備に伴う業務に加え、施設の建物の背景ついてと活用方法に

ついての展覧会を 3回開催できたことは、事業の認知に加え、展示鑑賞者からの貴

重な意見を伺える機会にも繋がり、とても実りのあるイベントでありました。施設

鑑賞者には、実際交流スペースを運営する事業者や、スタッフもいたため、運営に

関わる備品やスケジュール、など具体的なお話を伺うことができました。 

また、今回改修工事に関しては、清水在住中という背景があった点から、土日の

みの視察になることが多く、業者間との念密な打ち合わせが乏しかったように感じ

ます。ですが、改修工事は、無事終えることができ、事業開始に間に合う工事スケ

ジュールをこなすことができました。資金面についても、差額分の工事資金を日本

政策金融公庫から融資を得ることができ、滞りなく開業できました。 
 

今後の活動予定 

※ ファンドを利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。 

 

1 階の交流スペース加え、2 階のフリースペース活用と、3 階宿泊事業を 8 月のオ

ープンに向け準備を進めております。沼津駅前の商業地域という立地を活かし、沼

津に来られた観光客の滞在する簡易宿所の開業と 1 階の交流スペース事業と連携を

図った、フリースペースを開業します。滞在者が 2 階のフリースペースで作品を制

作し、1階の交流スペースで作品を発表するなど、観光客や都市部からの滞在者が、

地域住民や沼津市の風土に触れ、沼津の新しい魅力を発掘できる場として提供しま

す。 
 


