

令和6年度 下半期建設工事発注予定表<契約検査課依頼分>

※ 記載してある内容は予定であり、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
10月上旬	市道10346号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工A=40m ²	指名
10月下旬	沼津市清掃プラントNo.1コンデンサー他更新工事	上香貫三ノ洞	134	電気	コンデンサー 3 台の更新工事	指名
10月下旬	市道10622号線舗装修繕工事	駿河台	60	舗装	舗装工L=50m A=250m ²	指名
10月下旬	大平横代前地内農道改良工事	大平	100	土木	土留設置工 95m	指名
10月下旬	市道20558号線舗装修繕工事	西沢田	90	舗装	舗装工L=100m A=500m ²	指名
11月上旬	今沢公園他遊具設置工事	今沢 他	120	土木	遊具設置 N=3基	指名
11月上旬	沼津駅南口地下道改修工事	大手町	120	土木	地下道階段部閉塞工N=2箇所	制限付
11月中旬	市道30389号線舗装修繕工事	若葉町	90	舗装	舗装工L=100m A=500m ²	指名
11月中旬	市道02028号線歩道改良工事	花園町	100	土木	歩道改良 L=50m	指名
11月中旬	市道20096号線自転車通行空間整備工事	原	100	その他(路面標示)	矢羽根型路面標示 N=59箇所 自転車ピクトグラム N=15箇所	指名
11月下旬	戸田テニスコート改修整備工事	戸田	110	土木	テニスコート改修一式	制限付
11月下旬	沼津市立第四小学校校舎電気設備工事	御幸町	540	電気	第四小学校校舎建築工事における電気設備工事	制限付
11月下旬	沼津市立第四小学校校舎衛生設備工事	御幸町	540	管	第四小学校校舎建築工事における衛生設備工事	制限付
11月下旬	沼津市立第四小学校校舎空調設備工事	御幸町	540	管	第四小学校校舎建築工事における空調設備工事	制限付
11月下旬	沼津市立大岡中学校校舎衛生設備工事	大岡	780	管	大岡中学校校舎建築工事における衛生設備工事	制限付
11月下旬	沼津市立大岡中学校校舎空調設備工事	大岡	780	管	大岡中学校校舎建築工事における空調設備工事	制限付
12月中旬	市道02069号線舗装修繕工事	本	90	舗装	舗装工L=150m A=825m ²	指名
12月中旬	根古屋急傾斜地対策工事	根古屋	90	土木	施工延長 L=20m	制限付
12月中旬	西浦海浜施設養浜砂整地工事	西浦平沢	60	土木	養浜砂整地工 V=1,000m ³	制限付
12月中旬	井出大川雨貯浚渫工事その2	井出	90	土木	堆積土砂撤去 V=850m ³	制限付

令和6年度 下半期建設工事発注予定表<契約検査課依頼分>

※ 記載してある内容は予定であり、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合もあります。
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

未定	片浜西沢田線整地工事	小諏訪	90	土木	盛土工 1式 構造物撤去工 1式	制限付
未定	1号調整池築造工事	一本松	180	土木	ブロック積護岸工 1式	制限付
未定	都市計画道路千本香貫山線歩道照明灯設置工事	春日町他	150	電気	歩道照明灯設置 N=5基	指名
未定	(都)三枚橋岡宮線他整備工事	岡宮	120	土木	施工延長L=150m 排水構造物工L=130m 舗装工A=210m ²	制限付
未定	6M-10号線他築造工事	岡宮	150	土木	施工延長L=254.8m 擁壁工L=22m 排水構造物工L=122m 舗装工A=393m ² 地盤改良工一式	制限付
未定	香貫分区三園町地内他第1工区管渠布設工事	三園町他	110	土木	開削工 φ200 L=63m	制限付
未定	市道2698号線道路築造附帯工事	一本松	80	土木	妻壁工 1式	随意
未定	第7処理分区枝管第2工区管布設その2工事	岡宮	130	土木	開削工 φ200 L=117m	随意
未定	第7処理分区枝管第3工区管布設工事	岡宮	160	土木	開削工 φ200 L=74m	随意
未定	第7処理分区枝管第4工区管布設工事	岡宮	130	土木	開削工 φ200 L=109m	随意
未定	第7処理分区枝管第5工区管布設工事	岡宮	110	土木	開削工 φ200 L=36m	随意
未定	第7処理分区枝管第7工区管布設工事	富士見町	180	土木	開削工 φ200 L=304m	随意