

【質問票・回答票】（業務システム）

沼津市自治体情報システム標準化・共通化に係る情報提供依頼（RFI）に対する質問・回答

受付日	区分	質問内容	質問の意図	回答
10月30日	戸籍 戸籍附票	「戸籍」「戸籍附票」業務について、既存ベンダ様のデータ提供可能時期についてお示しください。	「提供可能な業務について、標準準拠システム（パッケージ）のリリース時期をご教示ください。」という質問に回答するにあたり、既存ベンダ様のデータ提供可能時期を踏まえたうえでデータ移行スケジュールを検討し、最短でシステム提供時期を回答するためです。	既存ベンダに確認したところ、以下の回答となっております。 ▶ご提案されるシステムの構築スケジュールを合わせて別途検討となります。詳細要件（様式、回数など）が現時点では不明なため。  ※既存ベンダとの調整期間を標準的な期間で設定していただき、想定スケジュールをお示しいただければと思います。
10月30日	戸籍 戸籍附票	「戸籍」「戸籍附票」業務について、データ提供いただけるデータ項目や文字形式についてお示しください。	「提供可能な業務について、標準準拠システム（パッケージ）のリリース時期をご教示ください。」という質問に回答するにあたり、提供いただくデータ形式や文字形式により移行期間ならびに弊社標準化システム提供可能時期に影響を与えるためです。	既存ベンダに確認したところ、以下の回答となっております。 ▶現時点では、「法務省民二7002号通達」、「戸籍情報システム標準仕様書」に基づくファイル仕様に準拠した、現行システム指定フォーマット（中間ファイル）で抽出が可能です。また文字データは、JEFコード（内字・外字）となります。
10月30日	戸籍 戸籍附票	「住民記録システム」側にて連携開始可能時期についてお示しください。	「他業務とのデータ連携対応の可否をご教示ください。※条件付きであれば条件もご記入ください。」という質問に回答するにあたり、住民記録システムとの連携を構築する必要がある認識ですが、住民記録ベンダ様の連携テスト開始可能時期を踏まえたうえでデータ移行スケジュールを検討し、最短でシステム提供時期を回答するためです。	現在「住民記録システム」についてはRFIを実施中ですので、標準化後の連携時期については具体的なスケジュールをお示しすることができません。 また、過渡期連携につきましても、既存ベンダ側で詳細を調整中のため、大変申し訳ありませんが「●年●月までに住民記録システムとの連携が可能となった場合」等の条件を付けていただいた上で、想定スケジュールとしてご提案いただければと思います。
10月30日	戸籍 戸籍附票	「本市におけるネットワーク構築が最短で令和7年11月末頃を予定しております。」とありますが、ガバメントクラウドとの接続にあたってのネットワーク構築という理解でよろしいでしょうか。	ガバメントクラウドに資する環境による提案を行う場合においても、本ネットワーク構築スケジュールに影響を与えるものかを確認したいためです。	「本市におけるネットワーク構築」については、ガバメントクラウド接続のためのネットワーク・回線環境の構築を指しております。各業務システムの標準化においては、本構築作業の完了がシステム構築開始の1条件である旨確認しておりますので、各業務システムの構築開始は令和7年12月以降となる認識であります。
11月5日	全体	行政事務標準文字の文字同定について、令和7年12月までに完了するという認識でよろしいですか？	パッケージ構築前までに文字同定が完了していることが必要であるため	文字同定作業については、担当課と調整の上、令和7年12月までに完了予定で進めて参ります。
11月5日	全体	ガバメントクラウドの運用管理補助者は、令和7年11月末まで決定しているという認識でよろしいでしょうか？	パッケージ構築時に必要となるため	ネットワーク運用管理補助者については、現在業務システムと並行して情報提供依頼を実施しているところですが、情報提供のあった事業者様を対象にプロポーザルを行った上で、令和7年11月末までにガバメントクラウド接続環境の構築を行う予定です。
11月5日	運用管理補助者	「別紙 業務ごとの確認事項」の5項目の質問について、回線管理運用補助者を対象として含む質問であるか。	弊社はガバクラウド運用管理補助者の対応のみを想定しており、回線管理運用補助者は対象外のため。	「別紙 業務ごとの確認事項」の質問項目5における「運用管理補助者」については、回線管理運用補助者は含まず、ASP運用管理補助者のみを指します。