

(様式1)

沼 教 管 第 39 号

令 和 3 年 4 月 30 日

文部科学大臣 殿

沼津市長 頼 重 秀 一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 沼津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

沼津市教育委員会学校管理課 杉山

住所：静岡県沼津市御幸町16-1

電話：055-934-4806

E-mail：kyouiku-so@city.numazu.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年9月5日 定例教育委員会において事業について協議を実施した。
平成30年6月1日 定例教育委員会において事業について協議を実施した。
令和元年9月3日 定例教育委員会において事業について協議を実施した。

(2) 評価の方法

定例教育委員会において主要事業の協議を実施したことにより、施設整備計画の事後評価とした。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和3年度からの小中一貫学校の開校に向けて、令和元年度及び令和2年度の2か年により、戸田小学校校舎の長寿命化改良工事を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度、特定天井に該当する沼津市立高校中等部玄関ホール天井を防災機能強化により改修し、耐震化を図った。
令和元年度及び令和2年度の2か年により、戸田小学校校舎の長寿命化改良工事の実施と併せて、津波対策として、戸田小学校校舎に屋外避難階段を整備した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年度、Ⅱ期工事として、老朽化及び必要面積が不足している金岡中学校屋内運動場を改築すると共に、武道場を併せて整備し、学校施設環境の質的向上・改善を図った。
平成30年度及び令和元年度に、児童数増加による教室不足が発生している門池小学校の校舎増築を実施するとともに、共同調理場を併せて整備し、学校施設環境の質的向上・改善を図った。
また、令和2年度に、第一中学校他14校の普通教室等に空調設備の設置を行い、学校施設環境の質的向上・改善を図った。
さらに、令和2年度、第二小学校他11校の給食調理場に空調設備の設置を行い、学校施設環境の質的向上・改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
沼津市立高校中等部	(2)	36	防災機能強化	校	R	H30.7～H30.10	H30.10.24		
金岡中学校(Ⅱ期工事)	(4)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	S	H29.10～H30.11	H30.12.20	負担金併行、R2.3.16とりこわし完了	
戸田小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化			H31.2～R2.10	R2.3.31		
戸田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化			H31.2～R2.10	R2.12.8		
戸田小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.2～R2.10	R2.3.31		
戸田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.2～R2.10	R2.12.8		
戸田中学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化			H31.2～R2.10	R2.3.31		
戸田中学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化			H31.2～R2.10	R2.12.8		
戸田中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.2～R2.10	R2.3.31		
戸田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H31.2～R2.10	R2.12.8		
門池小学校(Ⅱ期工事)	(4)	22	共同調理場(新增築)		R	H31.4～R1.8	R1.9.27	負担金併行	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.8		
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.8		
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.8		
第三中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.23		
第四中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.23		
第五中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.2		
片浜中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.8		
金岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.8		
大岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.2		
愛鷹中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.18		
大平中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		R2.2～R2.3	R2.9.10		

今沢中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.2～R2.3	R2.9.18	
門池中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.2～R2.3	R2.9.8	
原中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.2～R2.3	R2.9.17	
浮島中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.2～R2.3	R2.9.17	
長井崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.2～R2.3	R2.9.10	
第二小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.29	
第五小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.29	
開北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.26	
千本小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.26	
片浜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.30	
大岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.25	
香貫小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.29	
沢田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.25	
原東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.30	
大岡南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.25	
愛鷹中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.25	
長井崎中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R2.12～R3.3	R3.3.29	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	