

# 沼津市水道事業ビジョン見直しについて【概要】

## 1 ビジョンの位置付け

- 水道事業の進むべき方向性とその実現に向けて取り組むべき施策の基本的な考え方を示した事業計画(平成28年3月策定)
- 「第5次沼津市総合計画」、「新水道ビジョン」(平成25年3月厚生労働省公表)、「沼津市水道事業経営戦略」と整合
- 計画期間(平成28～令和12年度) 短期(5年間:平成28～令和2年度) 中期(10年間:令和3～12年度)

## 2 基本理念と基本方針



ビジョンは基本理念のもと、国の「新水道ビジョン」で示された安全、強靱、持続の観点から3つの理想像を掲げています。これを実現するため、基本方針7項目を定め、実現方策50項目に取り組むことにより持続可能な水道事業を目指しています。

## 3 見直しの概要

計画期間のうち短期の終了をうけ、PDCAサイクルに基づき事業の推進状況の検証及び評価を実施、その結果及び社会情勢の変化等を踏まえ中期目標を修正・新設

- 実績及び評価[短期]
  - ・実現方策に定められた50項目 ⇒ 達成:22項目・概ね達成:18項目・未達成:10項目
- 主な見直し内容[中期]
  - ・短期実績に基づき中期目標を修正(管路の更新率・延長等)
  - ・水道事業を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、新たに指標等を設定
    - 新技術などによる効率良い更新計画の情報収集・検討
    - スマートメーター等先端技術の活用について検討・実施
    - 先端技術の導入による業務効率化の研究
    - 水道事業の広域化の検討

## 4 実績評価と中期目標一覧表

基本方針	施策	短期			中期		
		実現方策数	短期目標(指標)達成度	項目数	実現方策数	中期目標(指標)見直し	項目数
水道システムの安全性の向上	水源の保全	3	達成 概ね達成	1 2	3	継続 指標変更	2 1
	水質管理の徹底	3	達成	3	3	継続	3
	配水圧の適正化	2	達成 未達成	1 1	2	継続 指標変更	1 1
	給水水質の向上	5	達成	5	5	継続	5
災害対策の推進	施設の耐震化	5	達成 概ね達成	1 4	5	継続 目標(値)修正	2 3
	応急給水・応急復旧体制の強化	5	達成 概ね達成 未達成	1 2 2	5	継続	5
より安定した施設の構築	施設の更新	5	達成 概ね達成	1 4	6	継続 目標(値)修正 新設	1 4 1
	施設の運転及び維持管理	3	達成 概ね達成	2 1	3	継続	3
お客様とのコミュニケーション強化	お客様対応の改善	2	達成	2	3	継続 新設	2 1
	お客様の意見を取り入れる仕組みの改善	1	未達成	1	1	指標変更	1
	広報の充実	3	達成 未達成	1 2	3	継続	3
健全な経営の持続	経営計画等の見直し	2	達成	2	2	継続	2
	業務の効率化	2	概ね達成 未達成	1 1	4	継続 新設	2 2
	簡易水道事業及び専用水道の統合検討	2	達成 未達成	1 1	2	目標達成で削除 目標修正	1 1
水道技術の向上と継承	技術力の向上と継承	3	概ね達成 未達成	1 2	3	継続 目標修正	1 2
環境への配慮	環境に配慮した取り組み	4	達成 概ね達成	1 3	4	継続 目標(値)修正 指標変更	2 1 1
		合計 50	達成 概ね達成 未達成	22 18 10	合計 54	継続 目標(値)修正 指標変更 新設 目標達成で削除	34 11 4 4 1