

## 事業実績書

|      |   |   |
|------|---|---|
| 事業名  | スポーツローカルメディア「ぬまスポ(仮)」の開設  |   |
| 場所   | 沼津市内全域  |   |
| 期間   | 令和3年4月13日 ~ 令和4年1月31日   |   |
|      | 日程  | 実施項目・作業項目   |
| 事業内容 | 4月  | <p>※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。<br/>イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。(打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営、編集方針などの検討</li> <li>・記事作成のルールや仕組み、ネタ収集手法の検討</li> <li>・市ウィズスポーツ課や沼津市体育協会への説明、協力・連携依頼</li> <li>・WEBサイトの構築検討、業務発注</li> </ul> |
|      | 5月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮サイトでの試し投稿開始(～6月迄)</li> <li>・ロゴ作成の検討、発注</li> </ul>  |
|      | 6月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・WEBサイトの手直し、投稿の操作確認</li> </ul>   |
|      | 7月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ぬまスポ」サイトの試験運用開始</li> <li>・ライターの勧誘確保、打合せ</li> <li>・サイト紹介カードの作成、配布による宣伝活動</li> </ul>   |
|      | 8月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「ぬまスポ」サイトの本格運用開始</li> </ul> <p>※以降、毎日1件以上の記事投稿しトライ&amp;エラーの継続実施</p>   |
|      | 11～12月  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・静岡県市町対抗駅伝競走大会沼津市実行委員会の情報発信受託、記事投稿</li> <li>・月間1万PVを達成</li> </ul>  |
| 事業効果 | <p>※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・11月には月間1万PVを超え、目標の年間10万PVは達成見込み</li> <li>・スポーツ大会や教室の情報を発信することで、市民の参加を促し、健康増進に貢献できた。</li> <li>・これまで取り上げられることの少なかったアスリートや競技などにスポットを当てることで、感謝されることもあった。</li> </ul> |   |
| 自己評価 | <p>※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。</p> <p>8月のサイト本格稼働後、毎日記事投稿を続けたことで、徐々に認知されるようになり、目標としていた閲覧数は獲得できる見通しだが、より多くの人にリーチするよう工夫していきたい。</p> <p>コロナウイルス感染拡大の影響から、当初予定していたライターの発掘・育成、広告営業が思うように展開できなかったことは残念であった。</p>   |   |

|         |  |
|---------|--|
| 今後の活動予定 | <p>※ ファンドを利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。</p> <p>閲覧数を増やすことで、広告獲得に繋げ、自立自走による運営を目指しているが、その実現には取組みの継続が不可欠で、時間がかかると感じている。</p> <p>サイトの周知と新たなネットワークの開拓が当面の課題だと捉えており、この解消に繋がるイベント開催などを検討していきたい。</p> |
|---------|--|