



事業実績書

事業名	旧沼津城大手櫓（やぐら）門の平面パネル展示での再現	
場所	沼津市 中央公園、千本プラザ ほか	
期間	令和5年4月1日 ～ 令和6年3月24日	
	日程	実施項目・作業項目
事業内容		※ 実施内容、実施場所、参加対象、人員配置、役割分担など、スケジュールも併せてわかりやすく記載してください。 イベントや研修会等の行事日程だけでなく、事業期間すべてにわたる実施内容を記入してください。（打合せ・会議・資料作成・参加者募集・準備・検討会など）
	5-8月	沼津工業高校同窓会・沼津史談会にて準備検討会
	9/4	下絵細密画を宮島氏に依頼
	9/7	下絵完成
	9/9	パネル下塗り 3人×1日
	10/4-6	描画 4人×3日
	10/11-13	描画 4人×3日
	10/18-20	描画 3人×3日
	10/22	文化センターにて令和4年度まちづくりファンド報告会出席
	10/28-30	沼津工業高校の文化祭体育祭に展示 設営・撤収（8人）
	11/17-19	大手町中央公園に提示 設営・撤収（15人）
	11/19	中央公園展示に合わせて、講師・田辺鶴遊氏の史談会での講演協賛
	12/17	沼津史談会例会にて中央公園展示報告
1/8-14	千本プラザにて平面置き展示 設営・撤収（15人）	
3/24	沼津史談会例会にて令和5年度展示のアンケート集約と実績報告	
		
	中央公園での展示	千本プラザでの展示

事業効果	<p>※ 事業計画書において設定した、成果指標に対する実績値を、具体的な数値を用いて記載してください。</p> <p>実績は以下の通りで目標はほぼ達成できた。 観覧者数 中央公園:3,800人 千本プラザ:550人 計 4,350人 アンケート 約 300枚を回収</p> <p>アンケートは昨年度の約4倍となる数を回収することができ、観覧者の実態をより反映した結果となっている。</p>
自己評価	<p>※ 上記事業効果を踏まえて、事業の自己評価をしてください。</p> <p>観覧者数実績は目標をほぼ達成できた。 中央公園ではマラソン大会開催と重なったことで観覧者増加。 緑地公園課と、綿密に連絡をとったが、風の影響に対応したことは同公園で今後も開催されるイベントへの対応への参考となるものとなったことを自負。 中央公園での設営日は風雨が強かったが、協力のもと無事に設営でき、協力体制がうまく運んだ。</p>
今後の活動予定	<p>※ ファンドを利用予定・自己資金で活動・事業の見直し等、今後の展開について記載してください。</p> <p>今後とも何らかの形での継続を考えている。</p>