

工事請負契約の一部変更について

令和5年10月16日議決、議第49号工事請負契約の締結について（沼津市新中間処理施設敷地造成工事）の一部を次のように変更する。

令和7年2月7日提出

沼津市長 頼 重 秀 一

変 更 事 項	変 更 前	変 更 後
契約の金額	1, 3 0 3, 1 7 0, 0 0 0 円	1, 4 3 4, 6 4 2, 0 0 0 円

「提案理由」

土壌汚染対策工の増工に伴い、契約の金額を変更するものである。

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

令和5年9月14日提出

令和 5年10月16日 原案可決

沼津市長 頼 重 秀 一

- 1 契約の目的 沼津市新中間処理施設敷地造成工事
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札
- 3 契約の金額 1, 303, 170, 000円
- 4 契約の相手方 竹中土木・集組特定建設工事共同企業体

代 表 構 成 員 静岡市葵区追手町2番20号  
株式会社竹中土木静岡営業所  
所長 前 島 岩 雄

そ の 他 構 成 員 沼津市岡宮字松沢台 946番地の1  
株式会社集組  
代表取締役 高 村 和 秀