

令和7年度 第5次総合計画後期推進計画等 策定スケジュール（案）

活動項目	《令和7年度》											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
沼津市（政策企画課）	基礎データ・課題分析 ○	→ 施策検討 ○	↑ 計画骨子、全体構成、主要・重点推進事業(案)の検討 ○			↑ 計画(案)作成 ○		↑		○ パブコメ実施		→
まち・ひと・しごと 創生総合戦略推進委員会 総合戦略の推進、見直しに係る意見聴取		まちづくりに対する意見等 ×6/6 ○5月23日 第1回 ・計画策定の説明 ・スケジュール確認				計画の施策に対して意見等 ○9月10日or11日を予定 第2回 ・基本目標 ・主要、重点推進事業		推進計画(案)に対して意見等 ○ 第3回 ・推進計画(案) ・パブコメ(案)			○ 第4回 ・パブコメ結果 ・推進計画の最終決定	