

令和２年度 第５次総合計画 策定スケジュール

資料５

活動項目	《第１四半期》			《第２四半期》			《第３四半期》			《第４四半期》		
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
・ 総合計画審議会 総合計画に関する諮問機関			・ 基本計画（骨子案）提示	済 諮問 ①合同部会 7/28	・ 基本計画（案）審議 済 ②部会 8/28, 31	済 ③部会 9/2, 7, 9	済 ④全体会議 10/12	⑤合同部会 11/9	● 答申 11/19	答申案に修正あれば 11/16(月)までに報告		
・ 地域別会議 地元の自治会やまちづくり活動の参加者から意見聴取							活 ①地域別会議（まとめ） 9/26, 27					
・ 総合計画策定委員会（副市長・部長級で構成） 原案に係る重要事項の調査及び審議等			済 ①スケジュール確認 各部事業抽出等を依頼 6/3				済 ②基本計画(案)、 推進計画(案)等報告 10/27				● ③基本計画(案)、 推進計画(案)等最終決定 2月上旬	
・ 総合計画策定主任会議 総合計画策定に関する事務等の執行	①スケジュール等の説明 4/30 済	基本計画・推進計画等の検討					基本計画・推進計画等の検討			基本計画・推進計画等の検討		
・ 基本計画策定 基本構想の施策内容を体系化した計画		・ 基本計画（原案）検討	→ 済 原案		・ 基本計画修正、調整	9/9 済			12/10 （予定）	→ 決定		印刷
・ 前期推進計画策定 基本計画に示された施策を具体的に実現するための事務事業を取りまとめた計画		前期推進計画等の検討										印刷
									●	予算内示後、事業計画書修正依頼・庁内調整		