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都市再生整備計画　事後評価シート

沼津駅周辺地区

平成27年3月

静岡県沼津市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 252ha

交付期間 0.34

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし ●

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

●

平成22年度～平成26年度 平成26年度事後評価実施時期

静岡県 市町村名 沼津市 地区名

112.0百万円

沼津駅周辺地区

交付対象事業費

「キラメッセぬまづ」の利用者数は、評価値
が休止期間（H23.3～H25.6）直後の計測で
あり、また、併設の諸施設が開業（H26.7）前
であることの影響等があり、目標を達成でき
なかった。

沼津駅南周辺土地区画整理事業等に遅れ
が生じていること等から、目標達成には至ら
なかった。しかし、沼津市全体の人口が減
少しているなか、中心市街地の人口はわず
かながら増加に振れている。

H27.8

①関連事業である連続立体交差事業が停滞していることにより、現
状では本事業の実施は困難なため。
②関連事業である連続立体交差事業が停滞していることにより、現
状では本事業の実施は困難なため。

①本事業は、区画整理事業の促進に資する事業のため、「中心市
街地の歩行者数」、「中心市街地の居住者数」の数値に影響があ
ると考える。
②区画整理事業が遅れているため、本事業の削除による指標等
への影響はなし。

①本事業は公園利用の促進に資する事業のため、「中心市街地
の歩行者数」の数値に影響があると考える。
②本事業は、沼津駅北地区と駅南地区の回遊性及びまちの魅力
向上に資する事業のため、「中心市街地の歩行者数」の数値に影
響があると考える。

本事業はまちの魅力向上に資する事業のため、「中心市街地の
歩行者数」の数値に影響があると考える。

杉崎町2号公園予定地の周辺では、区画整理による住宅の建設が
進み定住人口が増加しつつあることから、ふれあいのある環境づく
りを目指し地域住民が安らぎを感じる交流空間である公園を整備す
るため。

①交通環境の充実と利便性の向上を図るため。
②沼津駅周辺地区の事業効果を分析し、今後のまちづくりの検討を
行うため。

①本公園の活用方法について、市の商工振興部局、また各種イベ
ント主催者と協議を行っているが、意見の集約や方向性の決定に不
測の期間を要したことから、本整備計画期間内における実施が困難
となったため。
②関連事業である連続立体交差事業が停滞していることにより、現
状では本事業の実施は困難なため。

目標値

国費率

フォローアップ
予定時期

H27.8

効果発現要因
（総合所見）

全体の利用者は減少しているものの、増設
した施設によって少人数利用などきめ細か
い利用が可能となり、施設全体の稼働率が
向上するとともに、市民の多様な交流・ふれ
あいに寄与した。

68.3
（H25）

数　　値

95.0
（H26）

削除/追加の理由

○

公園の新規整備により、1人当たりの公園
緑地面積が増加し、ふれあいと憩いの空間
として利用されており、中心市街地の魅力
向上につながった。

H27.8

-
28,622
（H26）

事業実施により都市環境の魅力が向上し、
歩行者通行量が増加した。

1.94
（H26）

効果発現要因
（総合所見）

東部コンベンションセンター整備事業や土地
区画整理事業などの整備の進展が歩行者
通行量増加に寄与したものと考えられ、目
標を達成した。

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

「中心市街地活性化協議会」を中心に、商業者・地域住民・行政などの
関係者が本市の中心市街地が抱える課題や問題点を共有する中で、
中心市街地の活性化に関する各種取り組みを進めていく。

住民参加
プロセス

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

多目的展示イベント施
設の稼働率

実施内容

その他の
数値指標１

従前値 目標値

68.2

H21

事業実施箇所周辺の歩
行者数

人/日 23,252 H21
20,572
（H24）

 ５）実施過程の評価

・アンダーパス整備による歩車分離により、歩行者の安全性が確保されている。
・河川沿岸の修景事業により、都市環境の向上が図られている。
・土地区画整理事業により、安全な歩行者空間の確保と防災性の向上など、県東部の交流拠点として相応しい魅力ある都市空間の形成が図られている。

％

交付期間
の変更

－

新たに追加し
た事業

【公園】杉崎町2号公園新規整備事業

①【地域創造支援事業】三園橋アンダーパス整備事業
②【事業活用調査】事業効果分析事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

中心市街地活性化協議会の活動は平成26年度で終了予定。
今後は中心市街地再生計画（計画期間：平成27～36年度）を今年度末を
目途に策定予定。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

-

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
中心市街地再生計画の策定にあたり、住民アンケートを実施し、今後の中
心市街地再生の方向性を決定する。

実施状況

持続的なまちづくり
体制の構築

「中心市街地活性化協議会」を中心に、商業者・地域住民・行政などの
関係者が本市の中心市街地が抱える課題や問題点を共有する中で、
中心市街地の活性化に関する各種取り組みを進めていく。

モニタリング
平成25年度にモニタリングを実施し、計画の変更状況、実施事業の進
捗状況、指標の達成状況の確認を行った。

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

-人/年 421,000 H20 500,000

その他の
数値指標３

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

H20

中心市街地の居住者数
22,537
（H25）

1.92
（H25）

指　標
従前値

H21

（変更後）
62,000
（当初）
76,700

63,887
（H24)

中心市街地の歩行者数 人/日

その他の
数値指標２

地区住民1人当たりの公
園緑地面積

㎡/人 1.87

 １）事業の実施状況

H26

75,112

人 22,357 H21

H26

H27.8△

H26

（変更後）
23,550
（当初）
23,850

294,453

指標1

1年以内の
達成見込み

77,841

×

-

多目的展示イベント施
設の利用者数

指標２

数　　値 フォローアップ
予定時期

目標
達成度

指標３ 22,377

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

【公園】杉崎町3号公園新規整備事業
【高質空間形成施設】狩野川右岸修景事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

－

①本事業は歩行環境の向上に資する事業のため、「中心市街地
の歩行者数」の数値に影響があると考える。
②指標等への影響はなし。

事業名

①【公園】中央公園改修事業
②【高質空間形成施設】七通線修景事業

①【地域創造支援事業】静岡東部拠点第二地区土地区画整理事業
②【まちづくり活動推進事業】将来のまちづくりに係るWS（沼津駅周辺地区）

平成22年度～平成26年度

当初計画
から

削除した
事業

－



様式２－２　地区の概要

単位：人／日 75,112 H21 62,000 H26 77,841 H26

単位：人／年 421,000 H20 500,000 H26 294,453 H26

単位：人 22,357 H21 23,550 H26 22,377 H26

沼津駅周辺地区（静岡県沼津市）　都市再生整備計画の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・次期計画として、都市再生整備計画「沼津駅周辺・北部地区」を策定予定。
・次期計画では、沼津駅周辺における土地区画整理事業や公園等の整備を実施することで、市の中心部において回遊性が高く、魅力ある市街地空間を創出し、市街地の活性化を図る予定。

まちの課題の変化 ・公園の整備の推進等により、住環境の向上、防災性の確保が図られている。

目標値 評価値

駅周辺地区の魅力ある都市空間の創出による拠点再生
　目標１　「まちの顔」となる駅前拠点を再整備し、魅力ある中心市街地を形成する。
　目標２　交通環境の整備により、駅周辺の利便性向上を図り、利用しやすいまちづくりを創出する。
　目標３　「交流空間」の整備により、ふれあいのある環境づくりを行う。

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

多目的展示イベント施設の利用者数

中心市街地の歩行者数

中心市街地の居住者数

都市再生整備計画区域（252ha）

東部コンベンションセンター整備事業

静岡東部拠点第一地区土地区画整理整備事業

静岡東部拠点第二地区土地区画整理整備事業

沼津駅南第一地区土地区画整理整備事業

沼津駅南第二地区土地区画整理整備事業

JR東海道本線・JR御殿場線連続立体交差事業

基幹事業

提案事業

関連事業

都市再生整備計画区域（252ha）

杉崎町3号公園整備事業

杉崎町2号公園整備事業

狩野川右岸修景事業

三園橋アンダーパス整備事業

東部コンベンションセンター整備事業

狩野川改修事業

静岡東部拠点第一地区土地区画整理整備事業

静岡東部拠点第二地区土地区画整理整備事業

沼津駅南第一地区土地区画整理整備事業

沼津駅南第二地区土地区画整理整備事業

JR東海道本線・JR御殿場線連続立体交差事業

基幹事業

提案事業

関連事業

事業効果分析事業


